

Ofício nº 038/2024

Matão, 27 de março de 2024.

De: Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano.

Para: TERRAPLANA – LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Ref.: CONTRATO Nº 180/2023 que tem como objeto a “CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO NOVA CIDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Senhor Prefeito:

Como se sabe, esta Prefeitura através de regular processo de Licitação, realizado através da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023**, de 02 de março de 2023, levado a efeito através do **PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2023**, contratou a empresa **TERRA PLANA – LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA** para a “CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO NOVA CIDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Referida obra foi iniciada e vem sendo acompanhada a execução pela Secretaria de Educação e Cultura com apoio desta Secretaria de Obras e da empresa **BERNAL ENGENHRIA**, empresa contratada para fiscalização de execução de obras do Município.

Ocorre, Senhor Prefeito, que esta Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, através do Ofício nº **139/2023**, **PARALISOU** as obras de construção da Creche do Bairro Nova Cidade, em face de que se fez necessário realizar a apuração de aspectos técnicos, inerentes ao processo de execução das estacas, empregadas na fundação do projeto, as quais, deveriam ter seguido projeto estrutural vigente, que indicava para o item, comprimento de 20 m

Ocorre que chegou ao conhecimento da municipalidade, que tal etapa não seguiu o projeto estrutural, tendo as estacas menor comprimento do que previsto.

Tal fato, em momento nenhum foi informado pela empresa executora do contrato a fiscalização ou a municipalidade, chegando ao conhecimento dos mesmos, através de denúncia, do qual se tomou conhecimento e exigiu medida desta Prefeitura, qual seja a paralisação da obra para apuração da veracidade ou não dos fatos.

A Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, no sentido de colaborar com a apuração do caso, contratou ensaio técnico para aferição das profundidades executadas de forma individualizada para cada estaca, que ocorreu seguindo todas as normas técnicas existentes e executado por empresa especializada contratada por esta Municipalidade.

Os resultados apurados constam de relatório circunstanciado, anexo a este ofício, assim como também, decorrente dele, consta em anexo também o parecer da empresa que cuida da fiscalização da obra, utilizado para refinar ainda mais o entendimento técnico da questão posta.

Diante do exposto, conforme previsto na Lei, no Edital e no contrato existente entre as partes, faz-se necessário permitir a contratada que tome conhecimento **INTEGRAL** do levantamento realizado e das conclusões dos Relatórios, para que possa nos termos da Lei apresentar sua manifestação, juntada de documentos que entender necessária para fins de ampla defesa e contraditório, uma vez que, caso permaneça silente, poderá sofrer as penalidades previstas no contrato, uma vez que se trata de constatação de corroboração de que os serviços não atenderam ao previsto no Projeto que deveria ser executado.

Face ao exposto solicitamos em **CARÁTER DE URGÊNCIA** que seja a empresa **TERRAPLANA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA** devidamente Advertida e Notificada dos fatos, para no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação do Comunicado no Diário Oficial do Estado, tome conhecimento de toda a documentação juntada e apresente se assim entender necessário a sua defesa e justificativas.

Fica desde já consignado que no silêncio da empresa, restará caracterizado a concordância com os fatos narrados com supedâneo na documentação juntada, ficando sujeita a aplicação das penalidades previstas no contrato, inclusive rescisão contratual, Declaração de Inidoneidade e Proibição de Contratar com o Poder Público em razão da gravidade dos fatos imputados, que exigem resposta imediata.

Atenciosamente.

ROBSON ONOFRE
MOREIRA:37506827808

Assinado de forma digital por
ROBSON ONOFRE
MOREIRA:37506827808
Dados: 2024.03.27 08:38:24 -03'00'

ROBSON ONOFRE MOREIRA
Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano - Interino

Ciente:

MARCELO AUGUSTO
PRADO:08810177878

Assinado de forma digital por
MARCELO AUGUSTO
PRADO:08810177878
Dados: 2024.03.27 11:53:56 -03'00'

MARCELO AUGUSTO PRADO
Secretário de Educação e Cultura

Segue anexo:

- 1- Relatório de Ensaio 24-079 - PDI Engenharia
- 2- Parecer Técnico Bernal Engenharia - Fiscalizadora

DESPACHO

Acolho a solicitação e determino ao Departamento de Compras a **NOTIFICAÇÃO E ADVERTÊNCIA** bem como a publicação de Comunicado no DOE e disponibilização do inteiro teor dos documentos no site da Prefeitura concedendo oportunidade à contratada para apresentação de ampla defesa e contraditório nos termos da Lei.

APARECIDO FERRARI
Prefeito