r~ PREFEITURA MUNICIPAL DE MATAO
MATAO Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

TRABALHO, ORGULHO E DESENVOLVIMENTO

Oficio n® 038/2024 Matdo, 27 de margo de 2024.

De: Secretaria de Obras e Desenvolvimento urbano.

Para: TERRAPLANA - LOCACAO E SERVICOS LTDA.

Ref.: CONTRATO N° 180/2023 que tem como objeto a “CONSTRUCAO DA CRECHE DO
BAIRRO NOVA CIDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.

Senhor Prefeito:

Como se sabe, esta Prefeitura através de regular processo de Licitacdo, realizado
através da CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2023, de 02 de marco de 2023, levado a efeito através
do PROCESSO LICITATORIO N.° 011/2023, contratou a empresa TERRA PLANA - LOCACAO E
SERVICOS LTDA para a “CONSTRUCAO DA CRECHE DO BAIRRO NOVA CIDADE PARA A
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.

Referida obra foi iniciada e vem sendo acompanhada a execug¢@o pela Secretaria de
Educagédo e Cultura com apoio desta Secretaria de Obras ¢ da empresa BERNAL ENGENHRIA, empresa
contratada para fiscalizag¢do de execucdo de obras do Municipio.

Ocorre, Senhor Prefeito, que esta Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento
Urbano, através do Oficio n° 139/2023, PARALISOU as obras de construg¢ao da Creche do Bairro Nova
Cidade, em face de que se fez necessario realizar a apuragdo de aspectos técnicos, inerentes ao processo
de execugdo das estacas, empregadas na fundagdo do projeto, as quais, deveriam ter seguido projeto
estrutural vigente, que indicava para o item, comprimento de 20 m

Ocorre que chegou ao conhecimento da municipalidade, que tal etapa nao seguiu o
projeto estrutural, tendo as estacas menor comprimento do que previsto.

Tal fato, em momento nenhum foi informado pela empresa executora do contrato a
fiscaliza¢do ou a municipalidade, chegando ao conhecimento dos mesmos, através de dentincia, do qual
se tomou conhecimento e exigiu medida desta Prefeitura, qual seja a paralisagdo da obra para apuragdo
da veracidade ou ndo dos fatos.

A Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, no sentido de colaborar com a
apuragdo do caso, contratou ensaio técnico para aferi¢do das profundidades executadas de forma
individualizada para cada estaca, que ocorreu seguindo todas as normas técnicas existentes e executado
por empresa especializada contratada por esta Municipalidade.

Os resultados apurados constam de relatorio circunstanciado, anexo a este oficio,
assim como também, decorrente dele, consta em anexo também o parecer da empresa que cuida da
fiscalizagdo da obra, utilizado para refinar ainda mais o entendimento técnico da questdo posta.

Diante do exposto, conforme previsto na Lei, no Edital e no contrato existente entre
as partes, faz-se necessario permitir a contratada que tome conhecimento INTEGRAL do levantamento
realizado e das conclusdes dos Relatorios, para que possa nos termos da Lei apresentar sua manifestacao,
juntada de documentos que entender necessaria para fins de ampla defesa e contraditorio, uma vez que,
caso permaneca silente, poderd sofrer as penalidades previstas no contrato, uma vez que se trata de
constatacdo de corroboragdo de que os servigos ndo atenderam ao previsto no Projeto que deveria ser
executado.
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Face ao exposto solicitamos em CARATER DE URGENCIA que seja a empresa
TERRAPLANA LOCACAO E SERVICOS LTDA devidamente Advertida e Notificada dos fatos, para
no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados da publicagdo do Comunicado no Diario Oficial do Estado, tome
conhecimento de toda a documentagdo juntada e apresente se assim entender necessario a sua defesa e
justificativas.

Fica desde ja consignado que no siléncio da empresa, restard caracterizado a
concordancia com os fatos narrados com supedaneo na documentacao juntada, ficando sujeita a aplicagdo
das penalidades previstas no contrato, inclusive rescisdo contratual, Declaracdo de Inidoneidade e
Proibigao de Contratar com o Poder Publico em razdo da gravidade dos fatos imputados, que exigem
resposta imediata.

Atenciosamente.

Assinado de forma digital por

ROBSON ONOFRE ROBSON ONOFRE

MOREIRA:37506827808 MOREIRA37506527808
Dados: 2024.03.27 08:38:24 -03'00"

ROBSON ONOFRE MOREIRA
Secretario Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano - Interino

Ciente:
Assinado de forma digital por

MARCELO AUGUSTO' wmarceLo augusTo
PRADO:08810177878 PRADO:0SE10177878

Dados: 2024.03.27 11:53:56 -03'00'

MARCELO AUGUSTO PRADO
Secretario de Educagao e Cultura

Segue anexo:

1- Relatorio de Ensaio 24-079 - PDI Engenharia
2- Parecer Técnico Bernal Engenharia - Fiscalizadora

DESPACHO

Acolho a solicitagdo e determino ao Departamento de Compras a NOTIFICACAO E
ADVERTENCIA bem como a publicagdo de Comunicado no DOE e disponibilizagdo do
inteiro teor dos documentos no site da Prefeitura concedendo oportunidade a contratada para
apresentacao de ampla defesa e contraditorio nos termos da Lei.

APARECIDO Assinado de forma digital por

APARECIDO FERRARI:01996965867

FERRARI:01996965867  Dados: 2024.04.19 09:40:34 -0300'

APARECIDO FERRARI
Prefeito
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